Respuesta a memorando 1226-2023-PRODUCE/OGRH

DE:: Kenedy Carlos De La Torre Mendoza

REQUERIMIENTOS

1.- Lista de MODALIDADES

Base de datos => No hay actividad

Backend => Genera el web services (CRUD)

Frontend => Generar las vistas del (CRUD)

=> Modulo programación existe REMOTO – PRESENCIAL – MIXTO se entendería que por teletrabajo tome la misma funcionalidad de mixto

2.- Medios de verificación

Base de datos => Crear tabla – tabla AUD – crear trigger [MEDIOS_VERIFICACIÓN]

Relacionar [MEDIOS_VERIFICACION con ACTIVIDADES MATRIZ]

Backend => Genera el web service (CRUD)

=> Agregar relación a modelo ACTIVIDADES MATRIZ y a todas las

acciones donde se usen

Frontend => Genera vistas del CRUD

=> Agrega a las vistas de actividades los medios de verificación

3.- Fecha finalización automática de mes

Base de datos => Agregar campo Fecha de finalización (fecha cierre máximos 2

meses después => sugiere sea días)

Backend => Agregar a toda la programación la fecha de finalización a su vez

Frontend => Agregar condicional de fecha de cierre.

=> Agregar al crear programación el campo fecha finalización

4.- Generar matriz mensual

Base de datos => Generar el procedimiento para generar el reporte

Bakend => Generar el web servicie que use el procedimiento

=> Asignar el rol y permisos para el reporte

Frontend => Generar la vista y las condicionales (Inputs)

=> Generar el formato del reporte PDF

5.- Ver modalidades

Base de datos => <-- sin actividad -->

Backend => <-- sin actividad -->

Frontend => Agregar a la vista de actividades y las reglas

6.- Crear programación

Base de datos => Agregar un campo mensual / semana

Backend => Modificación de los web services de creación de programación

Frontend => Modificación de las vistas para la creación de programación

7.- Aprobación Mensual

Base de datos => Sugiero evaluación de crear procedimiento dependiendo al r

endimiento de la programación

Backend => Modificación de web services de lista de programación y a

probación

Frontend => Modificación de acciones relacionadas

8.- Registro de actividades del trabajador

Backend => Modificacion de web service agregando lista de actividades

Frontend => Modificación de acciones relacionadas

Actividades	Base de datos	Horas BD	Backend	Horas Backed	Frontend	Horas Frontend
Lista de modalidades	X	х	Genera el web services (CRUD)	2	Generar las vistas del (CRUD)	2
	X	x	×	x	Modulo programación existe REMOTO – PRESENCIAL – MIXTO se entendería que por teletrabajo tome la misma funcionalidad de mixto	3
Medios de verificación	Crear tabla – tabla AUD – crear trigger [MEDIOS_VERIFICACIÓN]	3	Genera el web service (CRUD)	2	Genera vistas del CRUD	2
	х	х	Agregar relación a modelo ACTIVIDADES MATRIZ y a todas las acciones donde se usen	3	Agrega a las vistas de actividades los medios de verificación	2
Fecha finalización automática de mes	Agregar campo Fecha de finalización (fecha cierre máximos 2 meses después => sugiere sea días)	3	Agregar a toda la programación la fecha de finalización a su vez	2	Agregar condicional de fecha de cierre	2
	x	x	x	Х	Agregar al crear programación el campo fecha finalización	3
4 Generar matriz mensual	Generar el procedimiento para generar el reporte	4	Generar el web servicie que use el procedimiento	1	Generar la vista y las condicionales (Inputs)	3
	x	х	Asignar el rol y permisos para el reporte	1	Generar el formato del reporte PDF	4
5 Ver modalidades	x	х	x	x	Agregar a la vista de actividades y las reglas	2
6 Crear programación	Agregar un campo mensual / semana	3	Modificación de los web services de creación de programación	3	Modificación de las vistas para la creación de programación	3
7 Aprobación Mensual	Sugiero evaluación de crear procedimiento dependiendo al rendimiento de la programación	4	Modificación de web services de lista de programación y a probación	2	Modificación de acciones relacionadas	3

8 Registro de actividades del trabajador		Modificacion de web service agregando lista de actividades	2	Modificación de acciones relacionadas	3
TOTAL	17 Hrs		18 Hrs		32 Hrs

GENERAL => 17 + 18 + 32 => 67 Hras APROX

NOTA:: Se recomienda antes de comenzar volver a generar la estructura de 0 para corregir nombres de tablas adherir maestros y trigger exactos sumándole aproximadamente 2 días.